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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 
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Avance total de los Proyectos 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Enero 2023 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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Avance del Proyecto Circuito HAMO04 ,.��¿.�/:Utn!u
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La siguiente grafica muestra un avance de 79% normalizaciones ejecutadas a la 'f-=--
fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 "�:-¿::/::::!s� 

La siguiente grafica muestra un avance de 91% normalizaciones ejecutadas a la/=-

fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen actividades al cierre del mes. 

Actividades Mes Meta Circuito 

cantidad personas sensibilizadas 29,293 

cantidad de personas capacitadas 11,242 

cantidad adultos capacitados 3,296 

cantidad de charlas comunitarias 55 

Total de niño/as en escuelas 6,507 

Cantidad de charlas en escuelas. 128 

Cantidad de líderes capacitados o 1,537 

Cantidad de talleres para líderes w 62 

Cantidad de COSE formados 1 1  

Cantidad de Lideres lncluldosen 86 COSE 
Pactos sociales 2 

� � 
Electrlclstas Comunitarios 61 

� �l ELECr,9�, formados 

Acumulado 
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Total Avance 
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Ryah Morel Clase Director de Proyectos 

Dirección de Proyectos 
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Avance Económico - Programas y Proyectos 
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Progruu de Rehallllitac:16n 
de Redes Elédricas 
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A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la 

Rehabilitación de los circuitos BM. 
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