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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 
PIOf?am& u ld1üiJitac:i6A 

4e Rt4u Elktrlc:u 

/=-
Avance total de los Proyectos 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de marzo 2023 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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Avance del Proyecto Circuito HAMO04 l'tOft&m& U ld1uilitacib 
lle Rt4u Elhtriu, 

La siguiente grafica muestra un avance de 61% normalizaciones ejecutadas a la 

fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 P'IOfl&m& el.e lcbüilitaci6D 
de RNlu Elfclriu, 

la/=-La siguiente grafica muestra un avance de 85% normalizaciones ejecutadas a 
fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen actividades al cierre del mes. 

MATRIZ ¡·:�:..:St:.N fAt.::��J AVANCt:.:S GESl IUN socmE 

GESTIÓN SOCIAL EDEESTE 

FINANCIAMIENTO BM Marzo 2023 

Acumulado 

Actividades Mes Meta arculto Meses Mes 
Porcentaje de 

Total Avance 
anteriores actual 

Cantidad personas sensibilizadas 29,293 30,921 - 30,921 106% 

Cantidad de personas capacitadas 11,242 8,647 - 8,647 77% 

Cantidad adultos capacitados 3,296 2,304 - 2,304 70% 

Cantidad de charlas comunitarias 55 64 - 64 116% 

Total de niño/as en escuelas 6,507 6,290 - 6,290 97% 

Cantidad de charlas en escuelas. 128 74 - 74 58% 

Cantidad de líderes capacitados o 1,537 53 - 53 3% 

Cantidad de talleres para líderes 
::!E 

62 3 3 5% -

Cantidad de COSE formados 11 11 - 11 100% 

Cantidad de Lideres Incluidos en 
86 86 86 100% 

COSE 
-

Pactos Sociales 2 2 - 2 100% 

Bectricistas Comunitarios 
61 61 61 100% 

Formados 
-

Cantidad de Casas Redes Internas 
67 0% 

Rehabilita das 
- - -

Bombillas de Bajo Consumo 
12,600 11,600 - 11,600 92% 

Disbibuidas 

Otras actividades imnortantes realizadas durante el oeríodo: 

No se rep01taro11 act�1dades en estos circui:os. 

R1c,_,_� Mo�\... C...�s�-� 1-.. � l.\()
Ryan Morel Clase Director de Proyectos , 
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Avance Económico - Programas y Proyectos 
�¡, 

Programa de Rehabilitación 
de Redes Eléctricas 

'f� 
A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la 

Rehabilitación de los circuitos BM. 

Avance Económico BM2 

, o., 'V') M º �(. e� 12..�-A ""<.. '2... '-\-0 
Ryan Morel Clase Director de Proyectos 
Dirección de Proyectos 
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