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A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de marzo 2023 correspondiente a la 

Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones. 
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Avance del Proyecto Circuito CALE02 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto . 
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Avance del Proyecto Circuito GU6901 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

9,278 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito SPER02 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

21,506 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito VIME06 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

17,256 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito LM6902 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

20,948 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 
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MATRIZ PRESENTACION AVANCES GESTION SOCIAL 

GESTIÓN SOCIAL EDEESTE+A2:G27 

FINANCIAMIENTO OFID-111 Marzo 2023 

Acumulado 

Actlvldados Mes Mota Circuito 
Porcentaje de 

Moses Avanco 

antorioros 
Mosactual Total 

Cantidad Personas 79,719 84,549 268 84,817 106% 
Sensibilizadas 
Cantidad de personas 30,592 42,336 2,046 44,382 145% 
capacitadas 

Cantidad adultos Capacitados 8,968 23,843 1,496 25,339 283% 

Cantidad de charlas comunitarias 148 493 29 522 353% 

Total de niño/asen escuelas 17,438 17,323 406 17,729 102% 

Cantidad de Charlas en escuelas. 349 429 9 438 126% 

Cantidad de lideres capacitados o 4,185 1,170 144 1,314 31% 

Cantidad de Talleres para ::;; 

Lideres 
167 67 57 124 74% 

Cantidad de COSE formados 38 39 39 103% 

Cantidad de Lideres Incluidos en 283 289 289 102% 
COSE 

. 

Pactos Sociales 5 . . 0% 

Electricistas Comunitarios 156 6 6 4% 
Formados 

. 

Cantidad de Casas Redes 125 70 70 56% 
Internas Rehabilitadas 

. 

Bombillas de Bajo Consumo 18,750 8,750 . 8,750 47% 
Distribuidas 

Otras actividades imnortantes realizadas durante el neriodo: 

En este mes sensibilizmms a :?.59 personas mediante pue11a a pue11a y socializatTXJS a 3,450. Asimis,m, rcaliza1rXJS 1 reunión 

comrn1itaria con 40 personas y 3 rern1iones con 97 líderes. Es impmtante decir que realiza,ms 57 capacitaciones a 144 IK!crcs, 
:?.9 capacitaciones a la comtu1k.lacl con 1,409 personas y 9 capacitaciones a estudiantes con 406. Además, mediante pue,ta a 
pue,ta capacita,ms a 67 niños y 87 adultos. Por otro lado, gestionamos I operativa de cobros móviles, captamos 193 nuevos 
clientes e identificanos 94 marcados de voltaje. Por último y no menos impo,tante, repo1tamos I O averías ele las Ctk,les 7 fueron 
resueltas y 6 conflictos fueron mitigados. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen fotográfico gestión social 
· 

- � rm

Capacitación a líderes, SPERC02 

Entrega responsabilidad social,VIME06 Mitigación conflictos, VI M E06 
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Dirección de Proyectos 
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