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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 

Avance total de los Proyectos 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Abril 2023 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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l'JOfr&ma ele lc.lluilitaci6Ji 
dt Rtdn flktrtus Avance del Proyecto Circuito HAMO04 
'+

La siguiente grafica muestra un avance de 79% normalizaciones ejecutadas a la /
=-

-

fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 
PlOfla.ma ck lclluiJitaci6il 

4t Rt4u Elktrtc:.u 

la/==-La siguiente grafica muestra un avance de 91% normalizaciones ejecutadas a 
fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen actividades al cierre del mes. 

Pzo,nma de lclaallilitaci6A 
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MATRIZ PRESENTACIÓN AVANCES GESTIÓN SOCIAL 

� 0--"" r\ -'.:> ,,_¿l. Rya�Morel Clase Direc 
Dirección de Proyectos 

GESTIÓN SOCIAL EDEESTE 

FINANCIAMIENTO BM Abril 2023 

Acumulado 

Actividades Mes 
Meta 

Circuito Meses 
Mes actual 

anteriores 

l.anuaaa personas 
29,293 30,921 -

.............. ;i...:1¡7 .......... ,,,. 

Cantidad de personas 
11,242 8,647 -

capacitadas 

Cantidad adultos 
3,296 2,304 

capacitados 
-

Cantidad de charlas 
55 64 

comunitarias 
-

Total de niño/as en 
6,507 6,290 

escuelas 
-

Cantidad de charlas en 
128 74 

escuelas. 
-

Cantidad de líderes 
1,537 53 

capacitados 
-

Cantidad de talleres para 
:§ 62 3 -

líderes 

Cantidad de COSE 
11 11 

formados 
-

Cantidad de Líderes 
86 86 

Incluidos en COSE 
-

Pactos Sociales 2 2 -

Electricistas Comunitarios 
61 61 

Formados 
-

Cantidad de Casas Redes 
67 

Internas Rehabilitadas 
- -

Bombillas de Bajo 
12,600 11,600 

Consumo Distribuidas 
-

Otras actividades imoortantes realizan21Wiw,:;mte el oeríodo: 

No se reprniaron actividades en c�tfr-OE F..(�--.._ 
\\ 
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e�¿� ''"L"'L'\�tor de Proyectos 

'l.� � �:; 
�edeest¡,Q� � . . ·'- � ll. , � Dirac�ión de � � Pla111t1cac;ón •-,■eee � Y P··o 'e • -�...... Y C,Os y;,�./.T"-- �· ,, __ ... -.�•·~·

1 

Porcentaje de 

Total Avance 

30,921 106¾ 

8,647 77¾ 

2,304 70¾ 

64 116¾ 

6,290 97¾ 

74 58¾ 

53 3% 

3 5% 

11 100¾ 

86 100¾ 

2 100¾ 

61 100¾ 

- 0% 

11,600 92% 
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Avance Económico - Programas y Proyectos 
�t, 

Programa de Rehabilitación 
de Redes Eléctricas 

/� 
A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la 

Rehabilitación de los circuitos BM. 

Avance Económico BM2 

R Jo..."' M o ,....Q\... C \.o...s�_... ."L '-'-\ 0
Ryan Morel Clase Director de Proyectos 

Dirección de Proyectos 
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