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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 

Avance total de los Proyectos 

PtOfJ&lll& clt lclauilitaci6Jl 
4t RHn Elktriu.s 

/---

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Mayo 2023 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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� 
Avance del P.royecto Circuito HAMO04 l'?Of?'",.. lle ld,uilit&ci6A 

•• ltt41u Elf.ctr!u.1 

La siguiente grafica muestra un avance de 79% normalizaciones ejecutadas a la 

fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 PJot7am& u 1c11uilitw6Jl 
•• IIHtt Dklrius 

t--La siguiente grafica muestra un avance de 91% normalizaciones ejecutadas a la 

fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 
PiOfJam& � lclliuilit&ci61l 

., Rt4u EUctr!c:&.1 

Resumen actividades al cierre del los proyectos. t--
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Avance Económico - Programas y Proyectos Programa de Rebi1bilitacl6n 
de Redes Eléctricas 

/=-
A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la 

Rehabilitación de los circuitos BM. 

Avance Económico BM2 
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