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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Octubre 2023 correspondiente

a la Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones.

Avance del Total Financiamiento
La grafica muestra el avance de las  actividades previa para las 
79,719 normalizaciones  programadas a ejecutarse al finalizar los proyectos.



Avance del Proyecto Circuito CALE02
La grafica muestra el avance de las  actividades previa para las 
10,730 normalizaciones  programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.



Avance del Proyecto Circuito GU6901
La grafica muestra el avance de las  actividades previa para las 
9,278 normalizaciones  programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.



Avance del Proyecto Circuito SPER02
La grafica muestra el avance de las  actividades previa para las 
21,506 normalizaciones  programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.



Avance del Proyecto Circuito VIME06
La grafica muestra el avance de las  actividades previa para las 
17,257 normalizaciones  programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.



Avance del Proyecto Circuito LM6902
La grafica muestra el avance de las  actividades previa para las 
20,948 normalizaciones  programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico

En este mes socializamos 3,617 personas mediante puerta a puerta,  Asimismo realizamos 6 
reuniones a líderes con 247 participantes, 14 capacitaciones a la comunidad con 443 comunitarios. 
De igual forma, mediante puerta a puerta se capacitaron 460 infantes y 755 adultos. Posteriormente 
se apoyo a la comercial en los cobros móviles con un monto recaudado de $15.874. y se captaron 584 
nuevos clientes, se reportaron 6 averías las cuales fueron resueltas, finalmente realizamos la entrega 
de 300 bombillas de bajo consumo. 

Octubre

Meses 

anteriores
Mes actual Total

Cantidad Personas 

Sensibilizadas
79,719 85,261 -   85,261 107%

Cantidad de personas 

capacitadas
30,592 65,642 1,338 66,980 219%

Cantidad adultos Capacitados 8,968 39,449 1,198 40,647 453%

Cantidad de charlas comunitarias 148 553 14 567 383%

Total de niño/as capacitados 17,438 29,396 460 29,856 171%

Cantidad de Charlas en escuelas. 349 441 -   441 126%

Cantidad de lideres capacitados 4,185 1,496 -   1,496 36%

Cantidad de Talleres para 

Líderes
167 134 -   134 80%

Cantidad de COSE formados 38 39 -   39 103%

Cantidad de Líderes Incluidos en 

COSE
283 289 -   289 102%

Pactos Sociales 5 -                 -   -   0%

Electricistas Comunitarios 

Formados
156 6 -   6 4%

Cantidad de Casas Redes 

Internas Rehabilitadas
125 70 -   70 56%

Bombillas de Bajo Consumo 

Distribuidas
27,356 21,285 300 21,585 79%
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico

Resumen fotográfico gestión social
CALE02

Reunión con la Comunidad 



Resumen fotográfico gestión social GU6901

Capacitación comunidad sector La Rabelo Operativo de contratación 



Resumen fotográfico gestión social LM6902

LM6902

Reunión con la comunidad  Socialización con la comunidad La Isla 



Resumen fotográfico gestión social VIME06

Entrega de Bombillos bajo consumo Capacitación a la comunidad 



Resumen fotográfico gestión social SPER02

Ryan Morel Clase 
Director de Proyectos 

Dirección de Proyectos

Capacitación en La Barquita Capacitación sobre el Sistema Eléctrico Dominicano
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