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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes Programa de Rehabilitación 
de Redes Eléctricas 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Noviembre 2023 correspondiente 

a la Licitación Pública Internacional No.LPI-BEl-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones. 

Avance del Total Financiamiento 

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 

79,719 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar los proyectos. 
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Avance del Proyecto Circuito CALE02 

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 

10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito GU6901 

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 
9,278 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito SPER02 

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 

21,506 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito VIME06 

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 

17,257 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito LM6902 

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 

20,948 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Actividados Mes Meta Circuito 

Cantidad Personas 
79,719 

Sensibilizadas 

Cantidad de personas 
30,592 

capacitadas 

Cantidad adultos Capacitados 8,968 

Cantidad de charlas comunitarias 148 

Total de niño/as capacitados 17,438 

Cantidad de Charlas en escuelas. 349 

Cantidad de lideres capacitados 

j
4,185 

Cantidad de Talleres para 
167 

Líderes 

Cantidad de COSE formados 38 

Cantidad de 

COSE 

Líderes Incluidos en 
283 

Pactos Sociales 5 

Electricistas Comunitarios 156 
Formados 

Cantidad de Casas Redes 

Internas Rehabilitadas 
125 

Bombillas de Bajo Consumo 
27,356 

Distribuidas 

Acumulado 

Mosos 
Mos actual 

anteriores 

85,261 -

66,950 1,558 

40,617 829 

566 2 

29,856 701 

441 3 

1,496 28 

134 1 

39 -

289 -

- -

6 -

70 -

21,585 170 

Total 

85,261 

68,508 

41,446 

568 

30,557 

444 

1,524 

135 

39 

289 

-

6 

70 

21,755 

Porcontajo do 

Avance 
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462% 

384% 
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103% 

102% 

0% 

4% 

56% 

80% 

Programa de Rehabilitación 
de Redes Eléctrica, 

En este mes socializamos con la comw1idad y lideres 3,960. Asimismo, realizamos 6 capacitaciones a líderes, comünidad y 

estudiantes del Colegio Ebenezer donde participaron 17 4 ptffsonas1 en otro orden efectuamos una encuesta pernepeión:: 1¡64 

para ver corno se comporta el servicio energético en este clrcuito1 De igual forma, mediante pue1ta a puerta se capacitaron 611 
infantes y 773 adultos. Posteriormente captamos 306 nuevos clientes¡ se reportaron 6 averías, fueron soludonadas todas, _para 

concluir realizamos la entrega de 170 bombillas de bajo consumo. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

CALE02 

Resumen fotográfico gestión social 

Operativo de Normalización de Clientes en Caleta 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen fotográfico gestión social GU6901 

Jornada EDEeste con la Comunidad 
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P1og1ama de Rehabilitaci6n 

de Redes Elécllicas 
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Reunión con Lideres Comunitarios 



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen fotográfico gestión social LM6902 

LM6902 

Socialización con la comunidad La Isla 

iii��l,a.;1 

, 
cdeee 1 

- /· 

Programa dt Rthabilitaci6n 

dt Rtdts Eltclricas 

Reunión con la comunidad La Isla 

Europ,ean 
llnvestment:. 
Bank 

,;;,,: 
edeeste 



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen fotográfico gestión social VIME06 

Charla educativa en el Colegió Ebenezer Entrega de bombillos de bajo consumo 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen fotográfico gestión social SPER02 

�,� t-\ v•�'
Ryan Morel Clase 
Director de Proyectos 

Dirección de Proyectos 

Visita a clientes con alta facturación 
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Avance Económico - Programas y Proyectos BEI/OFID 

• AVA CE - OFIO

º·ºº % 
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Ryan Morel Clase '-"1.. L\ 0 

Director de Proyectos 

Dirección de Proyectos 

MONTO PRESUPUESTADO C$USI - OFID 

25.274.292.20 
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