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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 
Prop&111a de lelluilif<Lci6n 

dt RHu ElEcuiu.s 

Avance total de los Proyectos 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de junio 2022 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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Avance del Proyecto Circuito HAMO04 Pte>fT&IH d.c Rcllluilif&d6n 
de Rt4u fUecrlc:.u 

La siguiente grafica muestra un avance de 79% normalizaciones ejecutadas a la 

fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 PtOfJIUl:IIL ole Jt�llllililllción 
de Rt4u f:lfclrfus 

La siguiente grafica muestra un avance de 91% normalizaciones ejecutadas a la 

fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen actividades al cierre del mes. 

Acumulado 

Actividades Mes Meta Circuito 
Porcentaje de 

Meses Mes 
Total Avance 

anteriores actual 

Cantidad Personas Sensibilizadas 29,293 30,921 - 30,921 106% 

Cantidad de personas capacitadas 11,242 8,555 11 8,566 76% 

Cantidad adultos Capacitados 3,296 2,304 - 2,304 70% 

Cantidad de charlas comunitarias 55 62 - 62 113% 

Total de niño/as en escuelas 6,407 6,209 - 6,209 97% 

Cantidad de Charlas en escuelas. 128 71 - 71 55% 

Cantidad de líderes capacitados o 1,537 42 11 53 3% 

Cantidad de Talleres para Líderes 
-, 

62 2 1 3 5% 

Cantidad de COSE formados 11 11 - 11 100% 

Cantidad de Líderes Incluidos en 
86 86 86 100% -

COSE 

Pactos Sociales 2 2 - 2 100% 

Electricistas Comunitarios 
61 61 61 100% -

Formados 

Cantidad de Casas Redes Internas 
67 0% - - -

Rehabilitadas 

Bombillas de Bajo Consumo 
11,600 11,600 - 11,600 100% 

Distribuidas 

Otras actividades imeortantes realizadas durante el eeríodo: 

Durante el mes se realizó 1 reunión con lideres donde acudieron 37 lideres, A si mismo 1 socialización puerta a puerta con 

una participación 107 ciudadanos, y se realizó 1 capacitación a lideres con 11 personas . 
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Carlos Sanchez Gte. Lider de Planificación y Proyectos 

Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen fotográfico gestión social 

Rendición de cuentas HAMO04 
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Avance Económico - Programas y Proyectos Programa de Rehabilitación 
de Redes Eléctricas 

/=-
A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la 

Rehabilitación de los circuitos BM. 
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