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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes 
----� ........

Pro9r&mil de Rehüllltacl6n 
de Redes Eltctrlcas 

'1'--
A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de agosto 2022 correspondiente a la 

Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones. 
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Avance del Proyecto Circuito CALE02 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito GU6901 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 9,278 

normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito SPER02 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 21,506 

normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito VIME06 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 17,256 

normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito LM6902 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 20,948 

normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto . 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Actividades Mas Meta Circuito Acumulado Porcentaje 
de Avance 

Meses anteriores Mes actual Total 

Cantidad Personas Sensibilizadas 79,719 75,863 923 76,786 96% 

Cantidad de personas capacitadas 30,592 17,222 413 17,635 58% 

Cantidad adultos Capacitados 8,968 1,938 324 2,262 25% 

Cantidad de charlas comunitarias 148 73 12 85 57% 

Total de nli'lolas en escuelas 17,438 15,131 30 15,161 87% 

Cantidad de Charlas en escuelas. 349 407 1 408 117% 

Cantidad de lideres capacitados 2 4,185 153 59 212 5'Yo 

Cantidad de Talleres para Líderes 167 14 3 17 10"/4 

Cantidad de COSE formados 38 39 - 39 103% 
Cantidad de líderes Incluidos en 

283 289 289 102% 
COSE 

-

Pactos Sociales 5 - - - 0% 

Electricistas Comunitarios 
156 0% 

Formados 
- -

Cantidad de Casas Redes Internas 
125 0% Rehabilitadas 

- - -

Bombillas de Bajo Consumo 
18,750 4,650 - 4,650 25% Distribuidas 

Otras actividades ins>ortantes realizadas durante el l!!ríodo: 

En este tres sensibilizamos a 923 personas. Además, sostuvimos 6 reuniones comunitarias donde participaron 222 personas, de igual 

fomia, socializamos a 2,717 ciudadanos. Realizamos 17 capacilacioncs con 429 participantes. A sí mismo, logramos 722 nuevas 

captacuncs y se presentaron 5 averías, las cuales fueron resueka. 
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�.t, 
Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Pro9r1D1a de RehüWtaci6ri 
de Redes n,ctrlcu 

'-f� 
Resumen fotográfico gestión social 

Capacitación lideres, VIME06 Capacitación a la policía 

nacional, VIME06 
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Apoyo a obra, VI ME06 
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