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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 
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Avance total de los Proyectos 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de agosto 2022 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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Avance del Proyecto Circuito HAMO04 ��¿.�,•:::!i
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La siguiente grafica muestra un avance de 61% normalizaciones ejecutadas a la� 
fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 "�-;:.�.=�· 

La siguiente grafica muestra un avance de 85% normalizaciones ejecutadas a la'!=-
fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen actividades al cierre del mes. 

Actividades 1 Mes 

an1 a e personas 
capacitadas 
Cantidad adultos 

1 Capacitados 
Cantidad de charlas 

1 comunitarias 
Total de niño/asen 

1 escuelas 
Cantidad de Charlas en 

1 escuelas. 
Cantidad de lideres 
capacitados 
Cantidad de Talleres para 

C/1 
o Líderes 

¡Cantidad de COSE <C( 

formados 
Cantidad de Líderes 
Incluidos en COSE 

Pactos Sociales 

¡Electricistas Comunitarios 
lformado• 

Cantidad de Casas Redes 1 Internas Rehabilitadas 

Bombillas de Bajo 
1 Consumo Distribuidas 

1 
Meta 

Circuito 

29,293 

11,242 

1 3,296 I

1 551 

1 6,407 I 

1 1281 

1 1,537 I

1 62 I 

1 111 

86 

2 

61 

1 67 I 

1 12,6001 

Acumulado 

Meses · 1 Mes actual 1 
anteriores 

30,921 

8,647 

2,304 I - 1

62 I - 1

6,2901 - 1

741 - 1

53 I - 1

3 I 1

111 1

86 -

2 -

61 -

1 - 1

11,6001 - 1

!Otras actividades important�,filld..al durante el período:

Total 
1 Porcentaje de

Avance 

30,9211 106% 

8,647 I 77% 

2,304 I 70% 

62 I 113% 

6,2901 98% 

741 58% 

53 I 3% 

3 I 5% 

11 1 100% 

86 100% 

2 100% 

61 100% 

. 1 0% 

11,6001 92% 
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Avance Económico - Programas y Proyectos 
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Programa de Rfllalllllt1cl611 
de Redu Eléctricas 
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A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la 

Rehabilitación de los circuitos BM. 
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