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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 

Avance total de los Proyectos 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de septiembre 2022 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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Avance del Proyecto Circuito HAMO04 
Paoti..,.• da lclwriJit&c:i6a 

•• Wtl ENdrtAS 

la'f� La siguiente grafica muestra un avance de 61% normalizaciones ejecutadas a 
fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 �-:-..::�.=:!
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La siguiente grafica muestra un avance de 85% normalizaciones ejecutadas a la 'f=-
fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen actividades al cierre del mes. 

Acumulado 

Actividades Mes 
Meta Porcentaje de 

Circuito Meses Mes actual Total Avance 
1 anteriores 

11..,anuuau r-ersonas
29,293 30,921 - 30,921 106% 

¡e,_ ... , __ 
Cantidad de personas 

11,242 8,647 - 8,647 77% 
capacitadas 
Cantidad adultos 

3,296 2,304 2,304 70% -

Capacitados 
Cantidad de charlas 

55 62 62 113% 
comunitarias 

-

Total de niño/as en 
6,407 6,290 6,290 98% 

escuelas 
-

Cantidad de Charlas en 
128 74 74 58% 

escuelas. 
-

Cantidad de líderes 
1,537 53 53 3% 

capacitados 
-

� 
Cantidad de Talleres para 

62 3 - 3 5% 
Líderes CI> 

Cantidad de COSE 
11 11 11 100% ,,, formados 

Cantidad de Líderes 
86 86 86 100% 

Incluidos en COSE 

Pactos Sociales 2 2 - 2 100% 

Electricistas Comunitarios 
61 61 61 100% 

Formados 

Cantidad de Casas Redes 
67 0% - -

Internas Rehabilitadas 

Bombillas de Bajo 
12,600 11,600 - 11,600 91% Consumo Distribuidas 
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Avance Económico - Programas y Proyectos 
�.t, 

Propama de BehlllWtacl611 
de Redes El&trlc:as 

't--
A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la 

Rehabilitación de los circuitos BM. 

Avance Económico BM2 

�.� • .ll5.D5 

MontoDlsponlble USO 1,529,250.32 I 
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