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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes 
---� .......

Progr.una de RehüWtacl6n 
de RedH t1•c:tr1c:as 

�--

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de septiembre 2022 correspondiente a la 

Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones. 
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Avance del Proyecto Circuito CALE02 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito GU6901 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 9,278 

normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito SPER02 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 21,506 

normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito VIME06 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 17,256 

normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto . 
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Avance del Proyecto Circuito LM6902 

la siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 20,948 

normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Actividades Mes Mata Circuito 
Acumulado Porcentaje 

de Avance 
Mesas anteriores Mes actual Total 

Cantidad Personas Sensibilizadas 79,719 76,786 1,995 78,781 99% 

Cantidad de personas capacitadas 30,592 17,759 164 17,923 59% 

Cantidad adultos Capacitados 8,968 2,262 142 2,404 27% 

Cantidad de chartas comunitarias 148 85 2 87 59% 

Total de niño/asan escuelas 17,438 15,161 - 15,161 87% 

Cantidad de Charlas en escuelas. 349 408 - 408 117% 

Cantidad de lideres capacitados ..0 
4,185 336 22 358 9% 

Cantidad de Talleres para Líderes 
., 

"' 167 23 1 24 14% 

Cantidad de COSE formados 38 39 - 39 103% 

Cantidad de Líderes Incluidos en 
283 289 289 102% 

COSE 
-

Pactos Sociales 5 - - - 0% 

Electricistas Comunitarios 
156 0% 

Formados 
. - -

Cantidad de Casas Redes Internas 
125 0% 

Rehabilitadas 
. - -

Bombillas da Bajo Consumo 
18,750 4,650 2,700 7,350 39% 

Distribuidas 

Otras actividades imoortantes realizadas durante el oeríodo: 
En este mes sensibilizamos a 1,995 personas y socializamos a 3,716 ciudadanos. Además, sostuviioos 2 rcwliones comunitarias donde 

participaron 113 personas, de igual rorma, 1 reunión con lideres con la participaron de 5. Tambicn, realizamos 4 capacitac�,nes con 164 

participantes. A sí mL,mo, logramos 1,271 nuevas captac10nes y se resolvieron 15 averías y 19 conflictos. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Prilpama de lehuWtacl611 
de Redes Elhlricas 

/� 
Resumen fotográfico gestión social 

Entrega de bombillo, SPER02 Operativo de captación, LM6902 Capacitación a la comunitarias, SPER02 

Reunión con lideres LM6902 
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Avance Económico - Programas y Proyectos BEi 
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