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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 

PIOflua■ u ltlaüilitaci6a 
•• l!He, Dktricu

Avance total de los Proyectos 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de diciembre 2022 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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Avance del Proyecto Circuito HAMO04 l'lotl.��.=:!!s

acib

La siguiente grafica muestra un avance de 61% normalizaciones ejecutadas a la "f-=

fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 

del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 �-:-��.•:c-::!t
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La siguiente grafica muestra un avance de 85% normalizaciones ejecutadas a la/=

fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen actividades al cierre del mes. 

MATRIZ PRESENTACION AVANCES GESTIÓN SOCIAL 
GESTION SOCIAL EDEESTE 

FINANCIAMIENTO BM diciembre 2022 

Acumulado 

Actividades Mes Meta Circuito Meses 
anteriores 

Cantidad Personas Sensibilizadas 29,293 30,921 

Cantidad de personas capacitadas 11,242 8,647 

Cantidad adultos Ca pacltados 3,296 2,304 

Cantidad de charlas comunitarias 55 62 

Total de nlñofas en escuelas 6,507 6,290 
- -

Cantidad de Charlas en escuelas. 128 74 

11 

Cantidad de líderes capacitados .E 1,537 53 

Cantidad de Talleres para Lideres .. 62 3 
--- ---

Cantidad de COSE formados 11 11 

Cantidad de Lideres Incluidos en 
86 86 

COSE 

Pactos Socia les 2 2 

Electrlcls1as Comunitarios 
61 61 

Formados 
Cantidad de Casas Redes Internas 

67 
Rehabilitadas 

-

Bombillas de Bajo consumo 
12,600 11,6Q:(I 

Distribuidas 

Otras actividades imoortante .. rAalizadas durante el ""ríodo: 

/ 
No se reportaron ac�it)!fil'-
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Avance Económico - Programas y Proyectos : 
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A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la 

Rehabilitación de los circuitos BM. 
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