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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes 
-----�'-

Programa de RehaltWtaci6n 
de Redes Dtctrlcas 

�--
A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de diciembre 2022 correspondiente a la 

Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones. 
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Avance del Proyecto Circuito CALE02 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto . 
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Avance del Proyecto Circuito SPER02 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

21,506 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito VIME06 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

17,256 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito LM6902 

La siguienete grafica muestra un avance de las actividades previa para las 

20,948 normalizaciones programadas a ejecutarse al final del proyecto. 
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ProgrU11 lle lehüWtacl6a 

a, lltlles Elictricu 

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 
't--

MATRIZ PRESENTACION AVANCES GESTION SOCIAL 
GESTION SOCI,.,_ EDEESTE+A2:G27 

FINANCIAMIENTO OFID-111 diciembre 2022 

Actividades Mes Meta Circuito 
Acumulado Porcenta¡. 

de Avance 
Meses antarlore. Mes actual Total 

Cantidad Personas Sensibilizadas 79,719 81,381 1,117 82,498 103% 

Cantidad de personas capac;itadas 30,592 25,426 5,337 30,763 101% 

Cantidad adultos Capacitados 8,968 8,722 5,029 13,751 153% 

Cantidad de charlas comunitarias 148 214 130 344 232% 

Total de niño/as en escuelas 17,438 16,239 . 16,239 93% 

Cantidad de Charlas en escuelas. 349 424 . 424 121% 

Cantidad de lideres capacitados 
! 

4,185 465 308 773 18% 

Cantidad de Talleres para Lideres '6 167 30 20 50 30% 

Cantidad de COSE formados 38 39 . 39 103% 

Cantidad de Lideres Incluidos en 
283 289 289 102% 

COSE 
. 

Pactos Sociales 5 . 0% 

Bectricistas Comunitarios 
156 6 . 6 4% 

Formados 

Cantidad de Casas Redes Internas 
125 

Rehabililadas 55 55 44% 

Bombillas de Bajo Consumo 
18,750 7,750 . 7,750 41% 

Distribuidas 

Otras actividades imnnrtantes realizadas durante el oeríodo: 

En este mes sensibilizamos a 1,117 personas mediante puerta a puerta y socializamos a 2,958. 

Asimismo, realizamos 18 capacitaciones a líderes con 308 participantes, 121 capacitaciones a la 

comunidad con 5,029 comunitarios. Posteriormente captamos 665 nuevos clientes, se reportaron 4 

avería'>, fueron solucionadas 14, y se mitigaron 15 conflictos. 
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