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Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes 

Avance total de los Proyectos 

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de julio 2022 

correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del 

Banco Mundial. 
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Avance del Proyecto Circuito HAMO04 l'lopUIIII 4c ICNlliilitacióa 
,111Ht1EMcldea 

la/-La siguiente grafica muestra un avance de 61% normalizaciones ejecutadas a 
fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Avance del Proyecto Circuito TIM201 '-•--• de -�il.a6a 
ti, IIHn Dklrie&ll 

la� La siguiente grafica muestra un avance de 85% normalizaciones ejecutadas a 
fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final 
del proyecto. 
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Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico 

Resumen actividades al cierre del mes. 

Acumulado 

--,t, 
"°'1--• 4c lcl&üilítaci6a 

•• IHtt ENctrlu, 

Actividades Mes Meta Circuito Meses Mes 
Porcentaje de 

Total Avance 
anteriores actual 

Cantidad Personas Sensibilizadas 29,293 30,921 . 30,921 106% 

Cantidad de personas capacitadas 11,242 8,647 . 4,707 42% 

Cantidad adultos Capacitados 3,296 2,304 - 2,304 70% 

Cantidad de charlas comunitarias 55 62 . 62 113% 

Total de niño/as en escuelas 6,407 6,290 . 6,290 98% 

Cantidad de Charlas en escuelas. 128 74 . 74 58% 

Cantidad de lideres capacitados ª 1,537 53 . 53 3% 

Cantidad de Talleres para Líderes 62 3 . 3 5% 

Cantidad de COSE fonnados 11 11 . 11 100% 

Cantidad de Lideres Incluidos en 
86 86 86 100% 

COSE 
. 

Pactos Sociales 2 2 . 2 100% 

Bectricistas Comunitarios 
61 61 

Formados 
. 24 39% 

Cantidad de Casas Redes Internas 
67 

Rehabilitadas 
. . . 0% 

Bombillas de Bajo Consumo 
12,600 11,600 11,600 92% 

Distribuidas 
. 

Otras actividades imoortantes realizadas durante el oeríodo: 

Dt,- el nrs se re
� 

-:.;� ··liarias dome ac111ieroo 88 ci,kladauo�
• " '.:S - �

� 

�§> •r�� 

1
� edCE!Ste �, 

�A ln,,L__� � O ·· d � 
los Sá nche�; 

te. eer de Pla, ,; .... -. • n .,..¡¡fp, :; .Car 
Oire cción de P oyect s y Gestión de �¡�royectos , $ 

� * ... � 

I d ¡;¡;1/1" @BANCO MUNDIA 
e eee BIRF•AIF 

.,._. ... --�� ... 1 .. -.... ., ........ ,_. 

, 

Ledeeste 



? 

edeeste 

�' BANCO MUNDIAL w BIRF•AIF 

�A� ¼�, 
Programa de Rehabilitación 

de Redes Eléctricas 
�� 

Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas - BM 

Informe de Presupuestos Programas y Proyectos 

Julio 2022 




	BM - 19. Informe de Seguimientos a los Programas y Proyectos
	BM - 21. Informe de Presupuestos Programas y Proyectos

